

Informationen zum Status des Vorhabens



Havixbeck, 19. Oktober 2022

Agenda



- Begrüßung
- Aktivitäten zwischen März und Oktober
- Informationen zur konkreten Umsetzung
- Ausblick
- Diskussion
- Spendenmarathon der Sparkasse
- Info über den Einzug der Mitgliedsbeiträge

Heute morgen haben die Bauarbeiten begonnen!



Was ist zwischen März und Oktober geschehen?



- Eintragung in das Vereinsregister im April
- Ende April wurde die Vereinbarung Landesbetrieb Straßen NRW-Gemeinde Havixbeck unterzeichnet
- Entwurf einer Vereinbarung zwischen Verein und Gemeinde im Mai an die Gemeinde übersandt
- Einholung von Angeboten zur Bauausführung
- Vertiefende Gespräche mit der Gemeinde im Juli im Hinblick auf Gemeinderatsentscheidung
- Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt im August
- Einholung weiterer Angebote für einzelne Gewerke im August und September
- Erneute Gespräche Anfang September mit der Gemeinde hinsichtlich offener Fragen
- Klärendes Gespräch mit dem Bürgermeister am 12. September
- Abschluss der Vereinbarung zwischen Verein und Gemeinde am 21. September

Vereinbarung mit der Gemeinde



Vereinbarung

über

den Bau eines Bürgerradweges im Verlauf der Landesstraße 874,
von AN 08, Station 0,000 bis AN 09, ca. Station 1,529
zwischen der L 550 und der K 1 in Havixbeck

zwischen

der Gemeinde Havixbeck,
vertreten durch den Bürgermeister,
nachstehend „Gemeinde“ genannt,

und

dem Verein „Büggerradweg Hangsbeck-Walingen e.V.“,
eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgericht Coesfeld (VR7687),
vertreten durch den Vorstand,
nachstehend „Büggerverein“ genannt,

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

Für die Gemeinde Havixbeck

Havixbeck, den 20.09.2022



Jörn Möltgen, Bürgermeister



Dirk Wientges, Fachbereichsleiter

Für den Büggerverein

Havixbeck, den 21.09.2022



Ulrich Hollender, 1. Vorsitzender




Erich Weitkamp, Geschäftsführer

Details zum 1. Bauabschnitt



- Änderung des Anschlusses an die L550
 - Sehr wahrscheinlich keine Querungshilfe, sondern ein Knotenpunkt
 - Daher wird der Radweg einen direkten Übergang neben der Kreuzung L550/L874 erhalten



Details zum 1. Bauabschnitt



- Anschlusses an die Stapeler Straße
 - Hier wird ein direkter Anschluss an die Kreuzung erfolgen, damit später ein gerader Übergang zum direkten Anschluss des Radweges im zweiten Bauabschnitt möglich sein wird.




Was sind die Herausforderungen bei der Umsetzung?



- Einholung von Angeboten zur Bauausführung erwiesen sich als problematisch (April-Juli)
- Nach Angebotseingang immense Kostensteigerungen gegenüber den Planungsansätzen
- Aufteilung der Gewerke nötig, um Einsparpotentiale zu realisieren (Juli)
- Erneute Einholung von Angeboten zu den einzelnen Gewerken (August)
- Fragen der Bodenbeschaffenheit und des geeigneten Materials (August)
- Einholung eines Bodengutachtens mit Aufbauempfehlungen zum Unterbau (September)

Detailansicht des Radwegaufbaus



Schürfungen

Abbildung 7: Schürfung UP 5



Abbildung 8: Detailaufnahme Geschiebelehm



Was sind die nächsten Aktionen bei der Umsetzung?



- Anlegen eines ersten Baufeldes mit einer Untergrundstabilisierung aus Grobschottern entsprechend der Empfehlung des Baugutachtens
- Anschließend wird ein Lastplattendruckversuch mit Einbindung der zuständigen Behörden durchgeführt
- Bei Bestätigung der Machbarkeit und ausreichender Witterung wird der Bau fortgesetzt
- Bei negativen Ergebnis ist eine Stabilisierung (Kalkung) des Untergrunds erforderlich, was den Baufortschritt verzögert

Baubeginn mit den Testfeldern für den Untergrund





Der Poppenbeck-Express bei der Arbeit...







Ausblick

Umsetzung des 2. u. 3. Bauabschnittes



Antrag des Vereins an den Rat der Gemeinde Havixbeck

Der Vorstand hat Ende September im Namen des Vereins die Einstellung von Mitteln in den Haushalt für das Jahr 2023 beantragt.

1. Für die in 2023 durchzuführende Fachplanung sind Kosten in Höhe von 35.000 € ermittelt worden. Diese Fachplanung ist Basis für eine verlässliche Abschätzung der Baukosten im 2. u. 3. Bauabschnitt (Baubeginn 2024).
2. Die Gemeinde bindet für die Beschaffungen der benötigten Grundstücke das Amt für Agrarordnung ein. Dies ermöglicht Flächentauschverfahren und trägt somit zu Kosteneinsparungen bei.

Büggerradweg Hangsbeck-Walingen e.V.,
Poppenbeck 30, 48329 Havixbeck
www.buergerradweg-hangsbeck-walingen.de

29. September 2022



Antrag an den Rat der Gemeinde Havixbeck
Herrn Bürgermeister Jörn Möltgen


Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,

der Verein „Büggerradweg Hangsbeck-Walingen e.V.“ beantragt, dass der Rat der Gemeinde Havixbeck folgende Beschlüsse fassen möge:

1. Die Gemeinde verpflichtet sich, neben den Ökopunkten die Vermessungs- und Planungskosten für den zweiten und dritten Bauabschnitt zu übernehmen. Für die Fachplanung sind Mittel in Höhe von 35.000,00 EUR in den Haushalt 2023 einzustellen.
2. Die Gemeinde beauftragt das Amt für Agrarordnung die Bauerlaubnisverträge für die benötigten Grundstücke zur Realisierung des zweiten und dritten Bauabschnittes zu beschaffen.



<https://www.wirwunder.de/westmuensterland/aktion/539>



3. Sparkassen-Spendenmarathon

Vormerken: 3. Sparkassen-Spendenmarathon zum Weltspartag vom 24.10.2022 um 9:00 Uhr bis 28.10.2022 um 23:59 Uhr.

Alle Spenden an Projekte auf www.wirwunder.de/westmuensterland während des Aktionszeitraums werden gewertet. Nach dem "Zieleinlauf" am Freitag (28. Oktober, 23:59 Uhr) erhalten alle Projekte entsprechend ihres Anteils am gesamten Spendenvolumen Geld aus dem 40.000 Euro-Spendentopf der Sparkasse. Ein Beispiel: Ein Verein, der 5 Prozent aller Spenden erhalten hat, erhält eine zusätzliche Spende der Sparkasse in Höhe von 2.000 Euro.

Ist Ihr Lieblingsverein schon startklar?

Gemeinnützige Träger sollten ihre Projekte im Westmünsterland daher schnell und kostenlos auf der Spendenplattform der Sparkasse registrieren.

 **Aktionszeitraum**
24.10.2022 (9:00 Uhr) – **28.10.2022** (23:59 Uhr)

 **Aktionstopf mit insgesamt**
40.000 €

Information zum Einzug der Mitgliedsbeiträge



- Alle Mitglieder erhalten zum Ende Oktober eine E-Mail mit den Informationen zur Mandatsreferenz.
- Diese Information ist zwingend vorgeschrieben, bevor eine Lastschrift eingereicht werden darf.
- Sie dient auch dazu, die jeweiligen Kontoinformationen vor Einreichung nochmals zu überprüfen, um Fehlbuchungen und damit Kosten für den Verein zu vermeiden.
- Die Beiträge werden dann im Laufe des Novembers eingezogen.

Bleiben Sie uns gewogen



.... denn für die Umsetzung sind wir auf die Unterstützung der Bürger angewiesen.

Werden Sie Mitglied, wenn sie es noch nicht sind.

Spenden sind nicht nur willkommen, sondern angesichts der Kostensteigerungen nötig.

Vielen Dank für Ihr Kommen.

DANKE